



AKTENVERMERK

Ortstermin am Donnerstag, 06.06.2024 um 13:30 Uhr
mit Vertretern des Landesamtes für Geologie und Bergbau
zur Erstbeurteilung Erdrutsch Gemeindestraße (Radweg) nach St. Johann

TEILNEHMER

Ortsgemeinde St. Thomas

HÖSER Rudolf (*Ortsbürgermeister*)

Externe

KLAAS Wolfgang (*VG Bitburger Land-Abteilungsleiter Bau*)

IGELMUND Melissa (*VG Bitburger Land, Ordnungsamt*)

MUNDT Markus (*VG Bitburger Land*)

NN (*2 Vertreter des Landesamtes für Geologie und Bergbau*)

LAGE

Die Lage ist allen Beteiligten bekannt. Darüber hinaus ist zu vermerken, dass der kurzfristige Termin auf Anforderung der VG Bitburger Land (**KLAAS**) zustanden gekommen ist. Dafür unser bester Dank.

ERGEBNIS

FAZIT: Die erste Einschätzung der Geologen deckt sich mit der Ersteinschätzung der Ortsgemeinde: Die Sanierung des betroffenen Streckenabschnittes mit der aktuellen Hangmure müsste auf einen gefährdeten Bereich von mindestens bis zu 60 Metern ausgedehnt werden. Die Gesamtkosten sind seriös nicht kalkulierbar. Sie würden jeden sich jedoch nach den Einschätzungen der Fachleute im hohen sechsstelligen Bereich bewegen.

- Zunächst müsste ein Gutachten in Auftrag gegeben werden (*Kosten im fünfstelligen Bereich*).
- Danach müssten Probebohrungen durchgeführt werden. Zweck: Feststellung der Tragfähigkeit des Untergrundes (*suchen nach Felsformationen*).
- Danach könnte u.U. über die Gründung mit Pfahlbohrungen ein sogenannter Randbalkenweg erstellt werden.
- Auf diesem Randbalkenweg wäre die Neukonstruktion einer Straße möglich.
- Die Kosten bei einem solchen Vorgehen wären sehr hoch und von der Ortsgemeinde, auch mit finanzieller Unterstützung von wo auch immer, kaum bis gar nicht zu stemmen.
- Nachdem seitens der OG und VG eine mögliche Bypassverbindung unter Wegfall einer Teilstrecke der bisherigen Trasse beschrieben wurde, erklärten die Geologen ganz klar, dass diese Variante mit Sicherheit wirtschaftlicher darzustellen ist als eine Sanierungsmaßnahme.
- Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau wird zeitnah eine Stellungnahme verschriftet, die allen Beteiligten zugeht.
- Zwischen OG und VG wurde vereinbart, alle erforderlichen Maßnahmen für die Herstellung einer Bypassverbindung in die Wege zu leiten.

ENDE: 13:50 Uhr



(HÖSER)

Ortsbürgermeister / 05.06.2024, 21:20 Uhr